

**Министерство образования и науки Алтайского края  
КГБУ ДПО Алтайский краевой институт повышения квалификации работников образования  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Лицей № 8 города Новоалтайска Алтайского края»**

Согласовано  
Консультант  
региональной инновационной площадки

Дронова Е.Н.



Утверждаю  
Руководитель  
региональной инновационной площадки

Ерохина Н.Г.



**План реализации проекта  
региональной инновационной площадки  
«Создание системы менеджмента качества общеобразовательной организации в условиях реализации ФГОС»  
на 2018 г.**

Подготовили: Ерохина Н.Г., директор;  
Феклистова О.В., заместитель директора

**Цель деятельности региональной инновационной площадки:** завершить создание системы менеджмента качества в МБОУ «Лицей № 8» и оказать практическую помощь в выстраивании в общеобразовательных учреждениях системы менеджмента качества в условиях реализации новых федеральных государственных образовательных стандартов.

**Задачи деятельности региональной инновационной площадки:**

- 1) оказать методическую помощь слушателям практики в разработке модели системы менеджмента качества в общеобразовательной организации в условиях реализации новых федеральных государственных образовательных стандартов;
- 2) провести обучающие семинары по подготовке групп качества в общеобразовательных организациях края;
- 3) разработать модельные документы, необходимые для функционирования системы управления качеством в ОО;
- 4) опубликовать сборник методических материалов с опытом реализации проекта.

Содержание деятельности	Планируемые результаты	Сроки выполнения	Ответственные	Примечания
<b>Нормативно-правовое обеспечение деятельности региональной инновационной площадки</b>				
Корректировка функциональных обязанностей руководителя и членов рабочей группы	Функциональные обязанности руководителя и членов рабочей группы для утверждения приказом директора ОО	Январь 2018	Ответственный: руководитель РИП	
Составление карты основных процессов СМК	Составлены карты основных процессов системы менеджмента качества	Июнь 2018	Ответственный за СМК	
Приведение документации лица в соответствие требованиям стандарта	Документация лица оформлена в соответствии с основными документированными процедурами.	Сентябрь 2018	Ответственный: руководитель РИП	
<b>Организационное обеспечение деятельности региональной инновационной площадки</b>				
Проведение оперативных совещаний членов рабочей группы	Исполнение в срок всеми членами проектной группы намеченных	Раз в месяц	Ответственный за СМК	

		мероприятий по плану деятельности на 2018 год			
	Разработка программы деятельности	Планирование реализации проекта на 2018 год с целью достижение планируемых результатов.	Январь 2018	Ответственный: руководитель РИП	
	Составление графика стажёрских практик	Включение в график проведения стажерских практик края.	Январь 2018	Ответственный за СМК	
	Подготовка презент-пакета инновационного опыта	Презент-пакет представлен на сайте лица.	Февраль 2018	Ответственный за СМК	
	Разработка программ стажёрской практики	Обновленные программы стажерских практик	Февраль 2018	Ответственный за СМК	
<b>Методическое сопровождение деятельности региональной инновационной площадки</b>					
	Подготовка кейса для организации стажерской практики	Обновлен пакет документов инновационного опыта для проведения стажерской практики.	Февраль 2018	Ответственный за СМК	
	Обобщение опыта по проведению стажерских практик	Создан сборник методических материалов, написаны статьи по материалам стажерских практик.	Июнь 2018	Ответственный за СМК	
<b>Информационное сопровождение деятельности региональной инновационной площадки</b>					
	Обеспечение контента раздела «Инновационная деятельность» на сайте АК ИПКРО	Демонстрация реализации проекта, информирование пользователей о содержании деятельности РИП.	Февраль 2018, сентябрь 2018	Ответственный: руководитель РИП	
	Контентное наполнение раздела «Инновационная деятельность» на сайте ОО	Информационное сопровождение реализации проекта, информирование пользователей о содержании деятельности РИП.	Февраль 2018 – октябрь 2018	Ответственный за СМК	
<b>Проведение мероприятий проекта, распространение опыта</b>					
	Организация и проведение стажёрских практик	Развитие компетенции стажеров в создании модели СМК общеобразовательной	Февраль 2018, сентябрь 2018	Ответственный за СМК	

		организации, практике проведения внутренних аудитов.			
	Участие в семинарах, конференциях регионального уровня	Демонстрация успешного опыта лица в создании и реализации СМК.	По отдельному графику	Ответственный: руководитель РИП	
	Обобщение опыта по реализации проекта	Создан сборник методических материалов с опытом реализации проекта.	Сентябрь 2018	Ответственный за СМК	
<b>Мониторинг деятельности региональной инновационной площадки в 2018 году</b>					
	Разработка программы мониторинга деятельности	Разработана программа мониторинга деятельности проекта.	Февраль 2018	Ответственный: руководитель РИП	
	Осуществление мониторинга деятельности	Систематический сбор информации о ходе реализации проекта на завершающем этапе.	С февраля 2018 – по август 2018	Ответственный за СМК	
	Подготовка годового отчета о результатах деятельности	Подведение итогов на основе мониторинга удовлетворенности качеством реализации проекта. Определение степени готовности к дальнейшей реализации проекта.	Октябрь 2018	Ответственный: руководитель РИП	

Основные показатели результативности реализации проекта в 2018 году:

1.	20% слушателей практики разработают в общеобразовательных учреждениях систему менеджмента качества в условиях реализации новых федеральных государственных образовательных стандартов.
2.	Основные процессы в МБОУ «Лицей № 8» задокументированы на 100% в соответствии с требованиями стандарта.
3.	Опыт реализации проекта (2 статьи, 1 печатный сборник, 1 НПК) распространяется на муниципальном и краевом уровне.